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A. Štambuk Stru ni rad
Rješavanje imovinskopravnih odnosa za Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva 
Opisuje se problematika rješavanja imovinskopravnih odnosa pri ostvarivanju Integralnog projekta 
zaštite Kaštelanskog zaljeva. Prikazana je sva složenost pravnih poslova koje je trebalo obaviti da bi se 
ispunili uvjeti za gra evnu dozvolu i ostvarilo uvo enje u posjed. Pri tome je prostiranje Projekta 
tražilo uklju ivanje velikog broja subjekata s privatnim zahtjevima. Istaknuto je ste eno iskustvo dobro 
obavljenog posla na ovom Projektu koje je dragocjeno za budu e pothvate.
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A. Štambuk Professional paper
Resolution of property-rights issues at the Kaštela bay protection project 
The problems encountered while solving property-rights issues during realization of the integrated 
Kaštela bay protection project are described.  The full complexity of legal matters to be attended to in 
order to meet building permit requirements, and to take actual possession of land acquired, is 
presented.  At that, the extent of the project engenders participation of great number of parties with 
private demands.  The author emphasizes that the positive experience acquired on this project will 
prove quite valuable in the realization of future projects.
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A. Štambuk Ouvrage professionel
Résolution des questions de droits de propriété sur le PAC - baie de Kaštela 
Les problèmes rencontrés lors de résolution des droits de propriété sur le PAC - baie de Kaštela sont 
décrits.  La pleine complexité des questions légales à résoudre afin de satisfaire aux exigences du 
permis de construire, et afin de prendre possession actuelle du terrain acquis, est présentée.  En plus, 
t'étendue du projet entraîne la participation d'un grand nombre de parties avec demandes privées.  
L'auteur souligne que les expériences positives acquises sur ce projet s'avéreront très utiles dans la 





















Lösung der vermögensrechtlichen Verhältnisse für das Projekt des Schutzes des Golfs von Kaštela 
Man beschreibt die Problematik der Lösung von vermögensrechtlichen Verhältnissen bei der 
Realisierung des Integralprojekts des Schutzes des Golfs von Kaštela. Dargestellt ist die gesamte 
Vielschichtigkeit der Rechtsgeschäfte die man erledigen musste um die Bedingungen für die 
Baugenehmigung zu erfüllen und die Einführung in den Besitz zu erreichen. Dabei verlangte die 
Ausdehnung des Projekts die Eingliederung einer Vielzahl von Subjekten mit Privatansprüchen. 
Hervorgehoben ist die erworbene Erfahrung der gut erledigten Arbeit an diesem Projekt, die für 
zukünftige Unternehmen wertvoll ist.
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1 Uvod 
Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO 
Projekt Kaštelanski zaljev) sastoji se od tri potprojekta: 
a) Kanalizacijski sustav Split-Solin 
b) Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir 
c) Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir. 
Imovinskopravni aspekt ovoga velikog Projekta obuhva a
potpuno i nepotpuno izvlaštenje i privremeno zauzima-
nje zemljišta za više od 3600 estica zemljišta. U naravi 
se potpuno izvlaštenje obavlja za sve nadzemne gra e-
vine, a ostvarenje prava služnosti (nepotpuno izvlaštenje 
i privremeno zauzimanje zemljišta radi osiguravanja 
radnog pojasa u vrijeme izvo enja radova) za polaganje 
svih vrsta kolektora i cjevovoda u duljini od približno 
130 km. 
Opsežnost ovog zadatka zahtijeva višegodišnji rad ve eg
broja specijaliziranih stru njaka uz neprekidnu brigu za 
osiguravanje jedinstvenih na ela izvlaštenja, planiranih 
rokova pripreme zemljišta za gra enje te uskla ivanje 
mnogobrojnih sudionika u ovim postupcima. 
U ovome lanku osvrnut emo se na temeljne zna ajke i 
zanimljivosti koje su pratile ovaj zadatak po evši od 
1999. do danas, a definitivni zaklju ci i sažetak svega 
u injenog bit e mogu i tek nakon dovršetka cjelokup-
nog Projekta, pa je zato naglasak više na opisima doga-
aja nego dubljoj i sublimiranoj analizi, uz kona nu 
poruku subjektima iji je dosadašnji rad uzrokovao niz 
nedoumica i zastoja u realizaciji ovako prostorno slože-
nog projekta. 
U odnosu na završen Kanalizacijski sustav Split - Solin 
i Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, drži-
mo nužnim istaknuti najo itije probleme koji su se pojav-
ljivali u okviru rješavanja imovinskopravnih poslova, 
prije i u tijeku same izgradnje. 
2 Komunikacije s javnoš u
U I. etapi izvo enja radova na podru ju podmorskog 
ispusta u Stobre u u okviru Kanalizacijskog sustava 
Split-Solin, dio gra ana Stobre a intenzivno je na razne 
pa i vrlo opasne na ine ometao izvo enje radova, što je 
uzrokovalo višemjese no zakašnjenje zbog nemogu -
nosti ulaska u posjed gradilišta na moru. Investitor je 
imao velike dodatne troškove zbog zastoja radova i pla-
anja zaštitarske službe koja je osiguravala gradilište. 
EKO Agencija, me utim, do danas nije primila primje-
rak presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbour-
gu kojim je odbijeno traženje dijela stanovnika Stobre a. 
Prema do sada poznatim podacima, presuda nema zna-
aj koji bi bio izravan temelj za traženje naknade od 
osoba koje su ometale izvo enje radova, ve  EKO Agen-
cija svoje traženje zasniva na temelju utvr enih okolnos-
ti konkretnoga dugotrajnog ometanja radova koje su re-
gistrirali MUP i drugi relevantni subjekti. Prema tim je 
injenicama podnesen odštetni zahtjev protiv registrira-
nih osoba koje su ometale radove, ali se u ovome trenut-
ku ne može prosu ivati o ishodu sudskog spora. 
Me utim, bitna je injenica da je na nivou svih odgovornih 
institucija kona no definiran postupak koji omogu ava 
aktivnu zaštitu izgradnje gra evina od državnog interesa 
na podru ju mora kao javnog dobra. Ne bi se moglo re i
da je to ostvareno jednostavno i uz op u suglasnost svih 
sudionika. 
Posebno treba istaknuti da stvaranje raznih neprofitnih 
udruga koje imaju svrhu organizirati protivljenje dijela 
stanovnika takvim i srodnim projektima djelomi no za-
magljuje odgovornost pojedinaca, a esto pristrano pri-
kazuje cjelokupno injeni no i pravno stanje pojedinog 
projekta ili gra evine, što može znatno i nepotrebno po-
ve ati tenzije pri izgradnji i uzrokovati dodatne štete iz 
raznih osnova. 
Pri izgradnji kanalizacijskih sustava, na žalost, javno 
obavještavanje gra ana o namjeravanoj gradnji esto ne 
uspijeva uspostaviti "prijateljsko okruženje" jer svatko 
želi smjestiti otpad "izvan svog dvorišta", pa je u budu -
nosti potrebno promišljenije i upornije prezentirati pla-
nirane zahvate dugoro nim vizijama i pokazatelje razvoja i 
zaštite okoliša, ali i uz u inkovitiju zaštitu javnog interesa 
pri izgradnji takvih sustava. 
3 Ostvarenja i zapreke u imovinskopravnim 
poslovima 
Kanalizacijski sustav Split-Solin i Vodoopskrbni sustav 
Split-Solin-Kaštela-Trogir su završeni. Izgradnja ovih 
sustava obuhvatila je više od 2000 estica zemljišta, sve 
odreda položene na užim gradskim podru jima gradova 
Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Radi se dakle o zemljištu 
koje je u naravi skupo, intenzivno izgra eno zemljište i 
pod izraženom aktivnom skrbi i privatnih vlasnika i pos-
jednika, tvrtki iz gospodarskog i javnog sektora te samih 
gradova. 
Na rješavanju ovog vrlo opsežnog i složenog posla u 
EKO Agenciji radili su neprekidno dva pravna stru nja-
ka i dva do pet vanjskih pravnih zastupnika (imovinsko-
pravnih stru njaka), ovisno o intenzitetu pojedinih etapa 
pripreme zemljišta i samog gra enja. Tako er je nepre-
kidno angažirano etiri do pet imovinskopravnih stru -
njaka u županijskim uredima za imovinskopravne poslo-
ve te šest stalnih sudskih vještaka za graditeljstvo i po-
ljoprivredu koji su izra ivali procjene za itavo obuhva-
eno zemljište, gra evinske poboljšice i kulture.  
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U svakom slu aju valja istaknuti da je u vršnoj etapi ra-
dova trebalo koordinirati rad približno 25 stru nih i po-
mo nih osoba kako bi se osigurala potrebna dinamika 
rješavanja imovinsko pravnih poslova da se ne bi ugro-
zio plan izgradnje spomenutih sustava. 
Vlasnici zemljišta tijekom izvlaštenja uložili su tridese-
tak žalbi protiv prvostupanjskih rješenja o utvr ivanju 
visine naknade za izvlašteno zemljište, od ega je zna-
tan dio još u rješavanju. Za realizaciju Projekta bitno je 
da se ovi sporovi vode nakon izgradnje sustava, odnos-
no da nisu radi njih prekinuti ili zaustavljeni radovi, i-
me bi nastali veliki dodatni troškovi i štete raznih vrsta. 
Može se ocijeniti da je broj izjavljenih žalbi u odnosu na 
broj postupaka i zemljišnih estica bezna ajan i da je 
uložen veliki napor da se najve i broj izvlaštenja ostvari 
nagodbama sa strankama - vlasnicima zemljišta. 
Glede postupka tužbi kod upravnih sudova, a kasnije 
nakon izmjena Zakona o izvlaštenju kod Županijskih 
sudova ohrabruju i je podatak da je samo za cca 1,2% 
estica zemljišta vo en postupak pred ovim sudovima 
što zna i da je odre ivanje realne tržne naknade za otkup 
zemljišta, pravo služnosti i privremeno izvlaštenje bilo 
primjereno stvarnoj vrijednosti zemljišta. Ovo ujedno 
zna i da je posebno kod velikih izduljenih objekata pot-
rebno u investicijskim programima predvidjeti stvarno 
potrebno razdoblje za rješavanje imovinsko pravnih pos-
lova kao i financijska sredstva za naknadu budu i da je 
nastupilo razdoblje intenzivne zaštite prava vlasništva 
gra ana, a i utjecaj javnosti na zakonit i pravi an rad 
svih subjekata u postupcima izvlaštenja je bitno poja an. 
Kako je još prisutan ostatak starih shva anja da se imo-
vinskopravna priprema gradilišta mora izvesti "preko 
no i" i uz najmanja ili potpuno neosigurana sredstva za 
tu svrhu (ovo je dosta naglašeno kod jedinica lokalne 
samouprave ije su potrebe znatno ve e od mogu nosti), 
pri usvajanju svakoga investicijskog programa u takvim 
projektima (a i op enito) valja pažljivo predvidjeti pot-
rebno vrijeme i sredstva za ove poslove, kako ne bi doš-
lo do nepotrebnih troškova raznih vrsta u slu aju zastoja 
radova pošto su preuranjeno provedeni postupci javnog 
nadmetanja i izabrani izvo a i radova, a posebno ako se 
radi o stranim izvo a ima. 
Kao veliki napredak u EKO Projektu može se navesti 
injenica da su imovinskopravni stru njaci sudjelovali u 
dogovoru s projektantima kao "recenzenti" svih projek-
tiranih trasa kolektora i cjevovoda, kako bi se omogu i-
lo što manje ošte enje pojedinih zemljišnih parcela i ti-
me pojeftinio i bitno racionalizirao postupak izvlaštenja 
potrebnog zemljišta. 
vrsta svakodnevna suradnja projektanata i tehni kih 
stru njaka investitora i izvo a a radova, s jedne strane, 
te imovinskopravnih stru njaka, s druge strane, zalog su 
u inkovitog rješavanja i najsloženijih pravno - tehni kih 
zahvata na pojedinim gradilištima odnosno gra evinama. 
4 Nejasno e propisa i kriterija 
Iz iskustva dugogodišnjeg rada na rješavanju imovinsko-
pravnih odnosa pri izgradnji velikoga broja cesta, a po-
sebno iz prakse pri realizaciji EKO Projekta, upozorava 
se na nekoliko bitnih zna ajki pri takvim prostorno izdulje-
nim objektima (ceste, vodoopskrba, odvodnja, elektro-
vodovi, telefoni, plinovodi i dr.) koje treba temeljito i 
stru no prou iti i u nekim dijelovima zakonski racional-
nije i svrsishodnije normirati. 
Nije sporno da je kod gra evina kod kojih se zemljište 
stje e potpunim otkupom (ceste i sl.) do sada napravlje-
no više zakonskih intervencija koje omogu uju u inko-
vitiji postupak izvlaštenja odnosno stupanja investitora 
u posjed planiranoga potrebnog zemljišta. 
Pri gra enju na temelju isho enog prava služnosti zem-
ljišta i privremenog raspolaganja (zakupa) pokazuje se 
bitnim da se Zakonom o izvlaštenju omogu i da se pro-
vo enjem prethodnog postupka izvlaštenja pred županij-
skim uredima za imovinskopravne poslove vodi postu-
pak zaklju ivanja nagodbi s vlasnicima nekretnina i za-
klju uju nagodbe o naknadi, koje se kasnije formalizira-
ju rješenjem o izvlaštenju, jer postupak u Uredu državne 
uprave jam i niz prednosti u odnosu na "privatne" prego-
vore izme u investitora i vlasnika nekretnina. 
Prvenstveni razlog za ovo stajalište jest u injenici da su 
kriteriji za utvr ivanje smanjene vrijednosti zemljišta 
zbog polaganja raznih cijevi, instalacija i sli no u njoj 
vrlo neodre eni i gotovo je nemogu e osigurati jedinst-
ven pristup pri rješavanju takvih imovinskopravnih pred-
meta ako se ova etapa postupka ne vodi u spomenutim 
uredima državne uprave. Ovo je pak posebno važno bu-
du i da se itav EKO Projekt gradi na zemljištu unutar 
etiri grada sa skupim i velikim dijelom izgra enim zem-
ljištem kuda se protežu trase kolektora. 
Problematika stanja prostorno - planske dokumentacije i 
njegove primjene pri procjeni vrijednosti zemljišta, pita-
nje zaštitnih pojasa prometnica, posebna gledišta porez-
nih uprava o odre ivanju zoninga cijena zemljišta po krite-
rijima koji su ponajprije fiskalni, a ne u smislu navedenih 
kriterija i propisa, pitanje naknada za bespravno sagra-
ene gra evine s obzirom na kratke rokove planirane 
izgradnje, lokalni propisi o uporabi javnih površina, ne-
uskla enost katastarskih podloga sa stvarnim stanjem, 
ilegalno izgra ene podzemne instalacije i gra evine, 
mogu e vrste uporabe i površine iskoristivosti pojedinih 
parcela i još niz problema nižeg reda, pitanja su koja sudski 
vještak pri utvr ivanju smanjene vrijednosti mora imati 
stalno na umu dok utvr uje naknadu za ustanovljeno 
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pravo služnosti budu i da se ovim režimom gra enja 
uop e ne dira u vlasništvo zemljišta. 
Optimalna rješenja iz Zakona o javnim cestama (NN 
180/04) o stjecanju (izvlaštenju) potrebnog zemljišta za 
izgradnju cesta moraju biti uklju ena u pravila pri izgradnji 
svih izduljenih infrastrukturnih sustava koji se rade u 
(javnom) interesu društva, odnosno svih gra ana. 
Ugradnja odredbe u Zakonu o komunalnom gospodarst-
vu (NN 26/03) o utvr ivanju državnog interesa za izgrad-
nju komunalnih gra evina, bitan je napredak glede uki-
danja složenog i sporog postupka isho enja državnog 
interesa kad se radi o sustavima gradnja kojih ve  po 
posebnim propisima nije od državnog interesa. Dosljed-
na primjena ovog propisa pri izgradnji omogu iti e
znatnu racionalizaciju u dinamici rekonstrukcije i iz-
gradnje ovih gra evina koje su bitne za kvalitetu življe-
nja na pojedinom prostoru ili naselju. 
Dakle, manjim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji 
i Zakona o izvlaštenju omogu ilo bi se mnogo brže vo-
enje postupka izvlaštenja zemljišta i predaja zemljišta 
izvo a u radova, te i omogu avanje zaštite investitora i 
izvo a a radova pri samom izvo enju radova, ime bi 
se stvorile pretpostavke da i doma i graditelji imaju za-
konske uvjete koji omogu uju ravnopravnu utakmicu s 
graditeljima iz EU, emu težimo u svim segmentima 
društva i rada. 
Ocjenjujemo da novi Zakon o obveznim odnosima ne 
utje e bitno na proces i brzinu gra enja gra evina koje 
su predmet ovoga rada. 
Posebno još jednom valja istaknuti da bi ostvarene kori-
dore prava služnosti iznad sagra enih infrastrukturnih 
gra evina pod zemljom trebalo provesti zorno u katas-
trima zemljišta, a ne u katastrima vodova (koji ne funk-
cioniraju), kako bi se ove skupe gra evine bolje zaštitile 
i u inile poznatim prilikom svake transakcije posjeda ili 
vlasništva zemljišta koje je obuhva eno pravom služnosti. 
Samo na taj na in svaki potencijalni kupac i graditelj 
može pravodobno i trenuta no vidjeti stanje stvarne mo-
gu nosti korištenja zemljištem na kojem namjerava po-
duzimati bilo kakve aktivnosti. 
5 Stanje u zemljišnim knjigama i katastarsko 
stanje nekretnina 
Stanje evidencije vlasništva i posjeda u sudskim je zem-
ljišnim knjigama odnosno katastrima problem pri takvim 
prostorno izduljenim gra evinama. injenica jest da se 
u posljednje vrijeme ulaže dosta napora za ažuriranje 
ovih evidencija. Me utim, u inak je vrlo razli it od jed-
nog do drugog grada. Ovom prigodom ne bismo ulazili 
u genezu nastanka tih razlika, ali su one stvarnost u ko-
joj treba djelovati. 
Kod EKO Projekta glede vlasni kog stanja estica zem-
ljišta bitna je olakšica da se velikom ve inom radi o stjeca-
nju upisa prava služnosti na nekretninama bez diranja u 
njihovo vlasništvo. 
Izrada kvalitetnih elaborata izvlaštenja te elaborata ne-
potpunog i privremenog izvlaštenja temelj je bržeg, jed-
nostavnijeg i u inkovitijega rješavanja imovinskoprav-
nih poslova. Pri tome je mjestimi no gotovo nerješiv 
problem neuskla enosti sudskih i katastarskih evidenci-
ja, a nema izgleda za skoro rješavanje ovog problema, 
barem ne u rokovima koji su odre eni za izgradnju EKO 
Projekta. 
Nepostojanje kvalitetnog katastra vodova i instalacija te 
injenica da se pojas prava služnosti radi zaštite izgra-
enih cjevovoda i kolektora ne može službeno unijeti u 
katastarske evidencije, bitno snižava stupanj stvarne 
zaštite izgra enih gra evina ove vrste s obzirom na sve 
življi promet nekretnina i izgradnju svih vrsta gra evi-
na, ak i mimo prostornih planova i pravila struke. 
Budu i da kvalitetno kona no sre eno ustrojavanje i vo-
enje katastarskog uskla ivanja nije za sada realno sag-
ledivo, kao jedina zaštita preostaje pravodobna uknjižba 
prava služnosti u zemljišnim knjigama op inskih sudova 
(iz kojih se evidencija, me utim, ima znatno sku eniji 
uvid u protezanje cjelovitog koridora u kojem je položen 
pojedini kolektor). 
Nakon okon anja postupka uskla ivanja podataka o vlas-
ništvu zemljišta u katastarskim evidencijama, donekle e
se olakšati vo enje imovinskopravnih postupaka, ali os-
novno pitanje ostaje ažuriranje zemljišno-knjižnog (vlas-
ni kog) stanja radi mogu nosti bržeg vo enja postupaka 
izvlaštenja. 
Posebnu teško u pri injaju pojedina ne i ad hoc mjere 
zaoštravanja prava zastupanja odsutnih i nepoznatih osoba 
u imovinskim postupcima, što ponekad u doslovnom 
smislu može zaustaviti itave projekte od državnog zna-
aja, iako se nešto elasti nijim pravnim pristupom može 
osigurati kvalitetna pohrana sredstava pripadaju ih nak-
nada i samo zastupanje interesa odsutnog odnosno nepozna-
tog pojedinca - vlasnika. 
injenica jest da se pri gradnji takvih skupih sustava, 
koji se uz to grade i zajmovima stranih banaka, ukazuje 
potrebnim donijeti pravila koja e investitora zaštititi od 
gubitaka ili nepotrebnih troškova koji nastaju zbog tro-
mog ili neadekvatnog rješavanja pitanja uskla ivanja 
katastarskih i sudskih podloga i evidencija. Posebno to 
vrijedi za predvi eni složeni postupak rješavanja ovjera-
vanja geodetskih elaborata za izvlaštenje glede propisa 
o noveliranju (ure ivanju) katastarskih me a i uskla i-
vanja podataka o vlasništvu i posjedu pojedine estice,
koji upravni postupci, kada bi se doslovno provodili, 
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mogu u initi upitnim bilo kakav dinami ki plan gra e-
nja gra evina poput ovih iz EKO Projekta. 
6 Ugovori za ostvarenje EKO Projekta  
U proteklih osam godina rada na EKO Projektu izra e-
no je i zaklju eno, uvijek u skupnomu radu svih struka u 
EKO Agenciji, mnogo ugovora iz podru ja projektira-
nja, izgradnje, imovinskopravnih odnosa, geodezije, 
financijskih revizija, stru nog nadzora, tehni kih revizi-
ja, osiguranja, zaštitarskih usluga, konzervatorskih uslu-
ga, filma, novinarstva, posebnih primopredaja izgra e-
nih gra evina investitoru i dr. 
Najkra e iskazano zaklju eni su osnovni ugovori i 
njihovi dodaci po vrstama: 
projektiranje i izrada tendera 41 ugovor 
gra enje 53 ugovora 
stru ni nadzor 28 ugovora 
imovinsko pravni odnosi 60 ugovora 
dobava opreme 6 ugovora 
financijska revizija 8 ugovora 
geodetske usluge i elaborati 16 ugovora 
konzervatotske usluge 14 ugovora 
zaštitarske usluge 3 ugovora 
geoistražni radovi 1 ugovor 
usluge fakulteta 4 ugovora sa  42 dodatka 
ugovori s gradovima, tehni kim 
revidentima, novinarima, 
snimateljima, konzultantima, 
oceanografske usluge i dr. 
50 ugovora 
Za ono što se gradilo sredstvima Svjetske banke za 
obnovu i razvoj (IBRD) i Europske banke za obnovu i 
razvoj (EBRD) uvijek je isho ena prethodna suglasnost 
za svu natje ajnu dokumentaciju kao i za same ugovore 
o gra enju odnosno projektiranju i stru nom nadzoru, 
njihovim dodacima. 
Kako je baš u ovome razdoblju došlo do intenzivnog ja-
anja primjene Zakona o javnoj nabavi koji je ovo pod-
ru je normirao znatno druk ije nego u prijašnjem razdob-
lju, promjenom tih propisa komplicirali su se postupci 
javnog nadmetanja i izbora najpovoljnijeg ponuditelja. 
Pružanje imovinskopravnih stru nih usluga vanjskih su-
radnika od strane vrsnih poznavatelja ovoga pravnog pod-
ru ja nije jednostavno osigurati doslovnom primjenom 
Uredbe o postupku nabave, radova i usluga male vrijed-
nosti, a pogotovo ne po sustavu javnog nadmetanja, pa 
je bilo potrebno pažljivo rješavati dileme i suprotnosti 
izme u želja za stru nom uslugom i zakonskih norma. 
No o ito je da za ovako dugotrajne imovinskopravne 
poslove treba predvidjeti zakonsku mogu nost da inves-
titor može osigurati najbolje raspoložive stru njake za 
trajanja itavog projekta budu i da godina dana, što je 
vremenska osnova u Zakonu o javnoj nabavi, nije nikakvo 
relevantno razdoblje zna ajno za višegodišnje projekte. 
Valja, kao vrlo pozitivan rezultat, istaknuti da se od svih 
ugovora koji su zaklju eni i realizirani u EKO Projektu 
vodi samo jedan spor pred Izabranim sudištem pri Hrvats-
koj gospodarskoj komori u Zagrebu. 
Držimo da treba navesti (iako to pripada poslovanju u 
skladu s propisima) da je za sve do sada sagra eno EKO 
Agencija ishodila pravomo ne uporabne dozvole, a za 
sve estice zemljišta koje su obuhva ene Projektom, po-
dneseni su zahtjevi za uknjižbu prava vlasništva odnos-
no služnosti i velik je broj tih zahtjeva ve  proveden u 
zemljišnim knjigama nadležnih sudova, a podneseni su i 
zahtjevi za upis u katastar za ono što je sagra eno nad-
zemno. 
Nesumnjivo jest da e u procesu globalizacije i ja eg
angažiranja stranih stru njaka i izvo a a, trebati dodat-
no usavršiti doma e pravne stru njake poslijediploms-
kim studijima da bi lakše i bolje vladali propisima me-
unarodnih pravila gra enja, uvjetima banaka u odob-
ravanju i financiranju projekata, poslovima osiguranja u 
graditeljstvu te proširili poznavanje garancija i jamstava 
za dobro izvršenje poslova, vo enje sudskih i arbitraž-
nih postupaka osobito kod inozemnih sudova i ostale 
složene poslove u cjelokupnom procesu izgradnje. 
I pokraj jake graditeljske aktivnosti u Hrvatskoj, u ovo-
me trenutku na ovome važnom zadatku nema pravih ak-
tivnosti iako su poslijediplomski studiji organizirani za 
niz djelatnosti koje vjerojatno imaju manje zna enje za 
cjelokupno gospodarstvo. 
7 Upravljanje Projektom 
Od osnutka EKO Agencije do sada su održane 73 sjed-
nice Upravnog vije a Agencije. Na svakoj se sjednici 
uglavnom raspravljalo o 12 do 20 to aka dnevnoga re-
da, a u na elu se za sve to ke stru ni materijal prilaže uz 
poziv, što svjedo i da Upravno vije e uistinu upravlja 
Projektom i nadzire sve njegove segmente. Sastav Up-
ravnog vije a kroz cijelo je razdoblje realizacije Projekta 
vrlo kvalificiran jer ga sa injavaju ve inom elne osobe 
osniva a EKO Agencije (Vlada Republike Hrvatske, 
Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatske vode, gradovi 
Split, Solin, Kaštela, Trogir, Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
Split te HBOR).  
S obzirom na to da priprema radnih materijala za sjed-
nicu Upravnog vije a traži rad najstru nijih djelatnika 
EKO Agencije od nekoliko dana za svaku sjednicu, pro-
izlazi da je dio stru njaka u Agenciji do sada uložio go-
tovo godinu dana rada u pripremi stru nih materijala za 
sjednice vije a. 
Imovinskopravni odnosi A. Štambuk 
740 GRA EVINAR 58 (2006) 9, 735-742 
Udio pravnika u ovome dijelu poslovanja EKO Agenci-
je jest zna ajan jer treba osigurati da svi materijali budu 
uskla eni s propisima te da svi zaklju ci  i odluke budu 
kvalitetni i unificirani kako stru na politika realizacije 
Projekta ne bi došla u pitanje. Pri tome bitnim ocjenju-
jemo ostvareni svakodnevni zajedni ki rad tehni ke i 
pravne struke, jer se u ovome Projektu ti poslovi maksi-
malno ispreple u od po etka pa sve do samog završetka 
Projekta. 
Za provedbu ovog Projekta, a i op enito sli nih projeka-
ta, posebno ocjenjujemo najpovoljniji organizacijski ob-
lik neprofitne stru ne Agencije s kvalitetnim sustavom 
upravljanja koji onemogu ava jednostavne majorizacije 
u odlu ivanju. Skupina stru njaka koji djeluju neovisno 
(koliko je to najviše mogu e) i nemogu nost prelijeva-
nja planiranih financijskih sredstava za Projekt u bilo 
koje druge aktivnosti ili gradnju, jamstvo je da e se pro-
jektirano izgraditi u skladu s investicijskim programom i 
predvi enim tehni kim rješenjima, ime se postiže naj-
povoljnija i namjenska upotreba planiranih sredstava. 
Agencije mogu uz to lako preuzimati i druge investicije 
gradskog ili šireg zna aja budu i da su njezini stru njaci
usavršeni ponajprije za investicije i izgradnju kao glav-
no zanimanje, a ne da se ovako složeni projekti miješaju 
s drugim djelatnostima pojedinih tvrtki (investitora, os-
niva a i dr.), što onemogu ava transparentan rad i troše-
nje namjenskih sredstava za sam Projekt, a slabi i odgo-
vornost takvog investitora s obzirom na njegove razno-
vrsne interese i djelatnosti. 
8 Preostali imovinskopravni poslovi  
Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir sadrži vrlo duge 
kolektore odvodnje u duljini otprilike 50 km. Svi se ti 
kolektori grade podzemno što uvjetuje da se na cijeloj 
duljini treba prije po etka rada regulirati pravo služnosti 
s vlasnicima zemljišta. Budu i da su predvi eni rokovi 
od isporuke projektne dokumentacije do po etka radova 
kratki (isho enje gra evne dozvole i postupak izbora 
najpovoljnijeg ponu a a), imovinsko-pravnoj službi 
name e se iznimno zahtjevan ritam rješavanja izvlašte-
nja potrebnog zemljišta. 
Prema sadašnjim podacima ovaj kanalizacijski sustav 
obuhva a oko 1.600 estica zemljišta. Kada se zna da se 
uglavnom radi o zemljištu unutar užih gradskih podru -
ja gdje je osobito osjetljivo svako zahva anje u zemljiš-
te i u gra evinskom smislu i posebno zbog okolnosti da 
se vlasnici odnosno posjednici zemljišta u gradovima 
posebno brinu o iskorištavanju tog (skupog) zemljišta, 
pa je utjecaj javnosti - gra ana presudan na ozra je u ko-
jem se pribavlja zemljište odnosno izvodi gradnja; to 
više što je pri izgradnji fekalne kanalizacije još vrlo pri-
sutna psihologija "ne u to u mojem dvorištu". 
Glede samog tijeka rješavanja imovinskopravnih odnosa 
o ekuje se približno isti postotak vlasnika s kojima e se 
eventualno voditi sporovi pri izvlaštenju od oko 1,5 do 
2% est. zem., što ne bi trebalo utjecati na planiranu di-
namiku izgradnje cjelokupnog sustava. 
9 Troškovi izvlaštenja zemljišta 
Poslovi izvlaštenja zemljišta zapo eli su 1999. i traju do 
danas. Op e je poznato i realno da je u ovome razdoblju 
došlo do zna ajnijeg pove anja cijene zemljišta u prav-
nom prometu i da se to odražava i na visine naknada pri 
postupku izvlaštenja. Ocjenjujemo bitnim što su poslovi 
pribavljanja zemljišta za Kanalizacijski sustav Split-So-
lin i Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir uglav-
nom odra eni prije znatnijega skoka cijena nekretnina i 
time je ostvarena znatna ušteda u ovome dijelu Projekta. 
Op enito se može re i da je vrijednost - cijena zemljišta 
u minulom razdoblju izvo enja Projekta porasla od 100% 
do 150%. 
Za Kanalizacijski sustav Split-Solin pla eno je za nak-
nade potpunog i nepotpunog izvlaštenja zemljišta prib-
ližno 30.300.00,00 kuna, a za Vodoopskrbni sustav Split-
Solin-Kaštela-Trogir oko 27.800.000,00 kuna. Za Kana-
lizacijski sustav Kaštela-Trogir rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa je u tijeku, ali je radi iznesenih razloga 
sigurno da e troškovi biti ve i nego za Kanalizacijski 
sustav Split-Solin. 
Treba napomenuti da se za pravo služnosti, ovisno o stup-
nju umanjenja vrijednosti zemljišta koje je obuhva eno 
pravom služnosti naknada, priznaje u rasponu od 15% 
do 30% vrijednosti zemljišta obuhva enog pojasom pra-
va služnosti. 
Za pravodobno i u inkovito rješavanje imovinskopravnih 
odnosa u prethodnoj fazi postupka izvlaštenja, odnosno ka-
da se pregovara o visini naknade, dakle u razdoblju prije 
kona nog postupka izvlaštenja, bitno je osigurati pravo-
vremenu isplatu dogovorenih naknada za otkupljeno ze-
mljište ili pravo služnosti, jer vlasnici zemljišta vrlo brzo 
uvide radi li se o ozbiljnom investitoru u kojeg se može 
imati povjerenja pri zaklju ivanju nagodbe o naknadi 
(za izvlaštenje), što bitno mijenja pristup stranaka – vlas-
nika zemljišta pri pokušaju zaklju ivanja svih vrsta na-
godbi. 
10 Usporedba rješavanja imovinskopravnih poslova 
sa cestovnim projektima 
Usporedba rada na rješavanju imovinskopravnih odnosa 
pri izgradnji cesta i EKO Projekta daje zanimljive poka-
zatelje. Naime, pri izgradnji cesta apsolutno preteže ot-
kup zemljišta (potpuno izvlaštenje), a najve i dio zem-
ljišta prolazi kroz neizgra ene predjele (izvan naselja). 
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Zbog toga je glavni problem pri otkupu potrebnog zem-
ljišta visina cijene zemljišta uz ve  klasi no loše stanje 
zemljišno-knjižnih i katastarskih podloga s djelomi no 
potpuno neuskla enim podacima o vlasništvu i posjedu 
zemljišta. Veliki problem kod cesta predstavljalo je (po-
gotovo donedavno) zemljište koje je u vlasništvu Hrvat-
skih šuma zbog posebne složenosti postupaka izvlaštenja. 
Kod EKO Projekta, budu i da otkup obuhva a samo ot-
prilike 10% estica zemljišta, a pravo služnosti i privre-
menog zakupa oko 90%, glavni problem je pitanje krite-
rija i mjerila po kojima se utvr uje visina naknade za 
smanjenu vrijednost zemljišta pri utvr ivanju prava slu-
žnosti i realna procjena cijene zakupa potrebnog zemljišta. 
Da bi se to osiguralo, u prvoj etapi Projekta intenzivno 
se radilo na razradi svih mogu ih kombinacija polaganja 
kolektora i cjevovoda na pojedinim parcelama, kako bi 
se ustanovilo što to niji parametri za procjene umanje-
nja vrijednosti zemljišta. 
Bitan je uvjet pri tome da sudski vještaci - procjenitelji 
tijekom izgradnje Projekta budu trajno u istome sastavu 
jer to omogu ava jedinstvenu primjenu postignutih kri-
terija i ujedna enost pri procjenjivanju vrijednosti zem-
ljišta i naknada u svim oblicima izvlaštenja. 
Posebna je teško a bila i okolnost da na ovome podru -
ju nije kroz dulje razdoblje bilo izgradnje zna ajnijih 
gra evina ove vrste koje bi se gradile po sustavu prava 
služnosti, pa nije bilo mogu e uspore ivanje ni verifika-
cija raznih pokazatelja ulaznih podataka u sustav procje-
na kao ni provjera primijenjenih obra una. Zato postig-
nute spoznaje u ovome podru ju gra enja mogu biti 
valjani putokaz kod svih budu ih srodnih projekata. 
Kona no, tijekom radova na Projektu vrlo su intenzivi-
rani pravna regulativa i konkretne mjere na utvr ivanju i 
zaštiti pomorskog dobra, te shodno tome i problematici 
odobravanja koncesija na tom dobru kad se radi o neko-
mercijalnim koncesijama, koje su od op eg zna enja i 
dobra. Me utim, nedore enost propisa o utvr ivanju 
granica pomorskog dobra i pravnog tretmana zemljišta 
obuhva enim pomorskim dobrom, što je donekle i ra-
zumljivo za ovu po etnu etapu zaštite tog dobra nakon 
dugotrajnog uništavanja obalnog pojasa, mogu biti ko -
nica u daljnjoj realizaciji srodnih projekata ako se uo e-
ne nelogi nosti i nedore enosti u ovome pravnom pod-
ru ju brzo ne usklade i ne riješe. 
U svakom slu aju, postupci cijepanja estica zemljišta 
po pojedinim obuhva enim esticama s granicom po-
morskog dobra ne mogu se rješavati ad hoc metodama 
"angažiranjem" pojedinih investitora budu i da to u 
potpunosti blokira pojedinu izgradnju, ve  te postupke 
treba rješavati država ili jedinica lokalne samouprave, 
ponajprije iz sredstava ostvarenih koncesijskim nakna-
dama i to za itavo podru je obale, makar se cjelokupni 
posao odvijao kroz nekoliko cjelovitih etapa. 
Prvenstveno se pokazuje potrebnim bolje razgrani iti 
nadležnost tijela za izdavanje koncesija na pomorskome 
dobru za koncesije posebne upotrebe, sustavno i hitno 
utvr ivanje granice pomorskog dobra na itavoj obali te 
nelogi nosti u propisanom postupku kojim se ostvaruje 
upis pomorskog dobra u zemljišnim knjigama nadležnih 
sudova. 
11 Zaklju ak
U dosadašnjem tijeku ostvarivanja Projekta uspješno je 
obavljen golemi posao na rješavanju imovinsko pravnih 
poslova. Zakašnjenja u dinamici radova u po etnoj etapi 
Projekta prouzrokovala je tadašnja odredba Zakona o 
gradnji po kojoj su kao uvjet za izdavanje gra evnih doz-
vola trebali biti prethodno riješeni imovinsko pravni od-
nosi na svim esticama zemljišta na kojima se proteže 
ovaj prostorno vrlo razveden projekt. 
Nakon izmjena i dopuna Zakona o gradnji ovi poslovi 
nisu više uzrokovali nikakva zakašnjenja u planiranoj 
dinamici izvo enja radova. 
Uz dodatne mogu e manje izmjene i dopune Zakona o 
gradnji i Zakona o izvlaštenju može se omogu iti opti-
malno racionalan postupak isho enja gra evnih dozvola 
i izvlaštenja na trajnim osnovama, što je bitno radi pla-
niranja realnih rokova za obavljanje ovih poslova u sklopu 
cjelokupnih aktivnosti u gra enju uop e. 
Iskustva iz rada na EKO Projektu Kaštelanski zaljev u 
ovom podru ju dragocjena su. Ostvareni su visoki prav-
ni standardi u svim etapama od samog po etka rada na 
Projektu pa sve do isho enja pravomo nih uporabnih 
dozvola za sve sagra ene gra evine.
Iz toga slijedi važan zaklju ak da formiranje trajnih spe-
cijaliziranih stru nih timova (pravne, tehni ke i ekonomske 
struke) u agencijskim ili sli nim oblicima organizacije 
uz uporno svladavanje svih zada a koje name e stalna 
kontrola Svjetske i Europske banke koji sufinanciraju 
projekte u Republici Hrvatskoj i rad sa stranim izvo a-
ima uop e predstavlja dugoro no ulaganje u doma u
pamet u ovom važnom podru ju gospodarstva. 
Uz to nema nikakvih zapreka da se elasti nom organiza-
cijom i na inom upravljanja ti stru ni timovi uklju e u 
sve strateške, državne, županijske i gradske projekte ija 
se realizacija može bitno ubrzati i održati na visokoj 
stru noj razini. Time bi se ostvarili uvjeti koji e nastati 
u skorom otvaranju hrvatskog graditeljstva prema 
inozemnom tržištu, a posebno nakon ulaska Republike 
Hrvatske u Europsku uniju. 
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U stru nom asopisu GRA EVINAR
br. 8/2006. objavljeno je na stranici 
663. moje reagiranje na lanak 
„Grani na nosivost plitkih temelja 
na stijenskoj masi“ (GRA EVINAR
58 (2006) 5, 367-377) autora prof. 
dr.sc. Predraga Miš evi a, dipl. ing. 
gra . i Danijele Števani , dipl. ing. 
gra .
U drugom odlomku odozgo objav-
ljen je tekst reagiranja koji ne odgo-
vara izvornom tekstu mojeg reagi-
ranja. 
Objavljeni tekst reagiranja navodi: 
„Iako je naslov lanka jasno 
odre ivao njegov sadržaj, upravo se 
iz samog sadržaja lanka vidi da 
autori nisu odre ivali grani nu 
nosivost temeljenog tla (stijenske 
mase) ispod plitkih temelja.“
Izvorni tekst mojeg reagiranja navodi: 
„Iako je naslov lanka jasno 
odre ivao njegov sadržaj, upravo se 
iz samog sadržaja lanka vidi da 
autori lanka nisu odre ivali 
grani nu nosivost plitikih temelja na 
stijenskoj masi, nego su odre ivali 
grani nu nosivost temeljnog tla 
(stijenske mase) ispod plitkih 
temelja.“
S obzirom da objavljeni tekst reagi-
ranja ini moje reagiranje besmisle-
nim i proturje nim, uljudno molim 
da se ova pogreška ispravi i da se 
autore lanka pravovremeno obavi-
jesti o izvornom tekstu mojeg reagi-
ranja kako ne bi ispravno (i s pravom) 
zaklju ili da je moje reagiranje u objav-
ljenom tekstu besmisleno i proturje no. 
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Doc. dr. sc. Džemaludin Kalajdžisalihovi
POGREŠNO OBJAVLJEN IZVORNI TEKST MOJEG REAGIRANJA 
Reagiranja
Isprika Uredništva! 
Ispri avamo se doc.dr. sc. Dž. Kalajdžisalihovi u na pogrešci do koje je došlo prepisivanjem teksta 
njegovog prvog reagiranja. 
Uredništvo 
